Projektplan

Zeitraum für Implementierung: KW 21-25 bzw. 23.05.2016 – 26.06.2016

KW21 (23.05.2016 – 29.05.2016):

- Aufsetzten der Fachkonzeptklassen (Benedict)
- Migration der Klassen in die Datenbank (Julian)
- Import der Mandanten/Abteilungen etc. (Benedict)
- Oberfläche für Vertragsmanagement und Stammdatenverwaltung entwerfen (Julian, Leo & Markus)
- Ideen sammeln für Filter der Vertragsliste (Simon)

KW22 (30.05.2016 – 05.06.2016):

- Views mit Datenbank verbinden (Julian)
- Filter der Vertragsliste implementieren (Markus)
- File Upload realisieren (Julian & Leo)
- Import von Verträgen und Kostenstellen (Benedict)
- Task (Hangfire) zur Fristenüberwachung (Simon)

KW23 (06.06.2016 – 12.06.2016):

- Validation einrichten, Fehleingaben abfangen, Pflichtfelder (Leo)
- Rollenmanagement und Berechtigungen hinzufügen (Julian)
- Workflows inkl. automatischen Benachrichtigungen (Simon)
- erste Version der Startseite (Benedict)
- einpflegen von DataTables (Markus)

KW24 (13.06.2016 – 19.06.2016):

- Verbesserung und Optimierung bereits vorhandener Programmteile
- Task/Scheduler zur Termin und Fristenüberwachung mit Automatischen Mails (Simon)
- Möglichkeit Auswertungen zu exportieren einrichten (Benedict)

KW25 (20.06.2016 – 26.06.2016):

- Verbesserung und Optimierung bereits vorhandener Programmteile
- Gestaltung der Übersichtsseite mit Aufgabenübersicht (Simon & Benedict)
- Erstellung einer "Hilfe"-Seite in der App (Simon, Benedikt, Markus)

KW26 (27.06.2016 – 03.07.2016):

- Inline-Kommentare vervollständigen, Dokumentation
- Testen und optimieren der App (Performance, Fehlermeldungen, Rechtschreibfehler, etc.)

KW27 (04.06.2016 – 10.07.2016):

- Aktualisierung der Modelle und Dokumente
- Vorbereitung der Präsentation